
NEUSTART
Neu- und Umbauprojekte in kurzer Zeit professionell  
wieder hochfahren

WIE GUT SIND SIE AUF DEN 
RESTART VORBEREITET? 
>   In der Life-Sciences-Branche gehören tageweise Shut-down-

Phasen zur Maintenance-Routine – die Erfahrung mit solchen 
Prozessen ist da. Aber sind Sie auf den Restart nach einem 
wochenlangen Krisen-Slowdown vorbereitet?

>  Wie gehen Sie damit um, dass die Projektbeteiligten nach der 
Krise eventuell ganz andere als vor der Krise sein 
könnten? Müssen neue Verträge geschlossen werden?

>  Wie können Sie jetzt vorsorgen, dass der Planungsprozess 
später immer noch geordnet läuft?

>   Ändert sich nach dem Restart die Vergabestrategie? 
>  Wie wird der Baustellenbetrieb geordnet wieder auf  

Volllast gebracht? 

Haben Sie bereits Antworten auf diese Fragen? Oder wünschen 
Sie sich mehr Informationen? Lassen Sie uns doch einen  
virtuellen Kaffee trinken und Ihre Fragen besprechen. Wir sind 
für Sie da!

Die Zeit genutzt!  
Probleme früh erkannt  
und beseitigt

Zeit

Slowdown Hold/Shutdown Restart
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Die Zeit nicht genutzt!  
Probleme werden beim 
Neustart sichtbar

Die Entscheidungen während des Slowdowns haben immense 
Auswirkungen auf Termine und Kosten.



WAS SOLL ÜBERPRÜFT WERDEN UND FÜR WELCHE THEMENFELDER 
BRAUCHEN SIE NUN BEDARFSGERECHTE LÖSUNGEN?

DIESE THEMENFELDER MÜSSEN SIE JETZT  
AUF DEM SCHIRM HABEN:

INTERESSIERT?
lifesciences@dreso.com
www.dreso.com

RESTART-PHASE

AUSSCHREIBUNG  
UND VERGABE

Checkliste Maßnahmen  
zu Ausschreibungs-  
und Vergabeabläufen

AUSFÜHRUNG

Checkliste 
Lean Site Management  
mit LCM digital

PROJEKT- 
ORGANISATION

Agile Planungen
Core Teams / Taskforces 
Virtuelle Besprechungen

PLANUNG

Planung konsolidieren  
und optimieren
Lean Design Management

Um ein Neu- oder Umbauprojekt professionell und zielorientiert in kürzester Zeit geregelt neu zu starten, beleuchten wir mit einer  
übergreifenden 360-Grad-Analyse eine Vielzahl von Themen. Dabei geht es um die Projektorganisation, aber auch um Materialflüsse 
auf der Baustelle, mögliche Terminanpassungen sowie Kosten- und Vertragsaspekte, die unter die Lupe genommen werden.

>  Analyse der Verträge und Klärung, welche Risiken entstanden sind 
und welche Vertragsanpassungen notwendig werden? 

>  Was kann die Projektleitung zuarbeiten, damit der Einkauf konfliktarm 
und effizient die Vertragsanpassungen verhandeln kann?

>  Welche Firmen, Planer und Berater stehen noch zur Verfügung? 
>  Wie geht man mit der volatilen Situation um und welche 

Kommunikationsformen sind nun angebracht?

>  Wie wurden die Planungsstände gesichert und wie sind diese nun verfügbar? 
>  Wie kann die Planung in der aktuellen Situation angemessen fortgeführt  

werden – mit neuen Methoden des Lean Design Managements?
>  Sind die bisherigen Zwischentermine/Endtermine noch realistisch erreichbar?

>  Muss ich meine Vergabestrategien an die veränderte Situation anpassen?
>  Hat der bisherige Ausschreibungs- und Vergabeterminplan noch Gültigkeit?
>  Wie binde ich Bieter bedarfsgerecht in den Vergabeprozess ein?

>  Hat der bisher vereinbarte Terminplan noch Gültigkeit – wie ist der 
Baustellenbetrieb gewährleistet? 

>  Ist der Materialzufluss zur Baustelle sichergestellt – gibt es Verzögerungen?
> Müssen Arbeitsabläufe und Kapazitätsressourcen neu strukturiert werden?
> Gibt es neue Sicherheitsaspekte, die umgesetzt werden müssen?
>  Welche Nachtragspotenziale der Firmen und Planer sind entstanden und  

wie werden diese bearbeitet?

VERTRÄGE

Vertragsanalysen 
Risikomanagement 
Konfliktmanagement


