

BAUPROJEKTE ERFOLGREICH DURCH DIE KRISE STEUERN

SICHERHEITSAKTOR VERTRAGS-
UND CLAIM-MANAGEMENT

WIE STARK BEEINTRÄCHTIGT DIE CORONA-KRISE IHR PROJEKT?

- › Wissen Sie, was zu tun ist, wenn auf Ihrer Baustelle ein Infektionsverdacht vorliegt?
- › Ist Ihnen bekannt, zu welchem Zeitpunkt Sie als Bauherr einen Verzugsschaden reklamieren oder eine Vertragsstrafe einfordern können?
- › Ist Ihnen klar, wer die zusätzlichen Kosten trägt, wenn die Preise steigen – etwa aufgrund einer späteren Beschaffung?
- › Kennen Sie das Vorgehen, wie Sie eine Behinderung anzeigen? Oder wie Sie mit einer Behinderungsanzeige umgehen müssen?
- › Wissen Sie, was Sie beachten müssen, wenn Sie Neuverträge abschließen?


AUF DIESEN GEBIETEN MÜSSEN SIE VORBEREITET SEIN:



Kündigungen
und Aufhebungen



Abrechnungen




Baubetrieb



Interimsphasen

ENTSCHEIDUNGSFINDUNG UNTER RISIKO

Als Bauherr wollen Sie auch während der Corona-Krise Ihr Projekt ingenieur- und bauvertraglich wasserdicht und revisionssicher „in der Spur“ halten. Das setzt weiterhin einwandfreie Dokumente und ein entschiedenes Auftreten in etwaigen Verhandlungen voraus. Drees & Sommer unterstützt Sie bei diesen Aufgaben umfassend durch ein professionelles Vertrags- und Verhandlungsmanagement.



BEWERTEN, BERATEN, VERHANDELN ...

Gesamtwirtschaftliche Krisensituationen stellen alle Baubeteiligten vor Herausforderungen. Proaktives, krisenresistentes und sicheres Vertrags- und Claim-Management ist dabei ein Erfolgsfaktor in der kosten- und terminsicheren Abwicklung von Bauvorhaben. Das Drees & Sommer Vertrags- und Claim-Management-Team steht Ihnen in der aktuellen Situation mit ausgewiesenen Experten kompetent zur Seite.

WIR UNTERSTÜTZEN SIE DABEI ...

- › Vertragsthemen zu bewerten
- › Verzugsschäden zu vermeiden
- › Stillstandskosten richtig einzuschätzen
- › notwendige Entscheidungen zu treffen und diese revisionssicher zu dokumentieren
- › die aktuelle Kosten- und Terminsituation richtig einzuschätzen
- › den aktuellen projektspezifischen Risiken adäquat zu begegnen, beispielsweise Behinderungsanzeigen ausführender Firmen zu widersprechen
- › abnehmende Leistungsintensitäten gering zu halten
- › individuelle Krisenstrategien zu entwickeln
- › erfahrene Sachverständige ohne Zeitverlust hinzuzuziehen