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LCM Digital: Innovative Plattform für digitale Termin- und Prozessplanung 

Drees & Sommer entwickelt in Zusammenarbeit mit Consolidated Contractors Company (CCC), dem 

größten Bauunternehmen im Nahen Osten, eine neue Plattform für effiziente Bauprozesse – LCM 

Digital. Das Werkzeug basiert auf der Lean Construction Management-Methode, kurz LCM®. Das 

Online-Produktionsplanungs-Tool ermöglicht einen Informationsaustausch in Echtzeit, 

tagesaktuelle Fortschrittskontrollen auf der Baustelle und einen hohen Grad an Zusammenarbeit, 

vom Planer bis zum Bauarbeiter. Eine weitere Besonderheit: LCM Digital kann an Building 

Information Modeling, kurz BIM, sowie Supply Chain Management angebunden werden.  

„Lean Construction Management und Building Information Modeling in einer Plattform zu verknüpfen, 

ist bisher einmalig. LCM Digital verzahnt die reale und die virtuelle Baustelle noch stärker miteinander 

und schöpft das volle Potential von BIM und LCM aus. Ergebnisse sind hochtransparente, tagesaktuelle 

und effiziente Abläufe sowie eine Beschleunigung der Prozesse um bis zu 25 Prozent, wovon 

Bauherren, Architekten, Planer, Handwerker und weitere Projektbeteiligte enorm profitieren“, so 

Patrick Theis, Partner der Drees & Sommer SE und Verantwortlicher für die neue Plattform.    

 

Was die Termin- und Prozessplanung angeht, sind bislang manuell erstellte Pläne und konventionelle 

Projektabläufe bei vielen Immobilien- und Bauunternehmen noch immer keine Seltenheit. Dabei 

erfordern die voranschreitende Digitalisierung und die steigende Komplexität der Bauprojekte neue 

und effiziente Lösungen. Die innovative Plattform LCM Digital schafft hier künftig Abhilfe. Als eine 

Weiterentwicklung der klassischen Termin- und Prozessplanung reduziert LCM Digital deutlich die 

Komplexität der Prozesse und der Organisation eines Bauprojekts.  

So können Projektbeteiligte mithilfe von LCM Digital künftig all ihre Informationen zu geplanten oder 

geänderten Terminen, Baustellenprozessen und möglichen Hindernissen live miteinander teilen und 

einsehen. Das erlaubt ihnen, flexibel auf kurzfristige Änderungen zu reagieren und tagesaktuelle 

Infobox 

Mit Lean Construction Management (LCM) überträgt Drees & Sommer die Lean-Prinzipien aus der 

Automobilproduktion in die Ausführungsphase und die agilen Ansätze aus der Software-

Entwicklung in die Planungsphase von Bauprojekten. Die Planungsprozesse sind dadurch 

zielorientiert aufeinander abgestimmt. Der Ablauf der Bauausführung ist bis ins kleinste Detail und 

auf den Tag ausgetaktet und wird auf der Baustelle flexibel gesteuert. 
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Entscheidungen zu treffen. Auf Basis der erstellten Taktplanung ist für sie zudem möglich, die 

Aktivitäten für die nächsten Tage und Monate online abzustimmen und zu steuern. Plankarten mit 

Arbeitspaketen pro Team und Tag können dabei auch ausgedruckt werden, um die gemeinsame 

Interaktion auf der Baustelle mit den Teams sicherzustellen. Anhand eines QR Code und der LCM 

Digital App kann der Status wieder einfach in das System gespeist werden. Somit ist LCM Digital sowohl 

online als auch offline, per Smartphone, Tablet oder Computer nutzbar. Die innovative Plattform 

fungiert so als Schnittstelle zwischen menschlicher Erfahrung und digitalen Daten und ist zudem in der 

Lage selbständig die Standardprozesse abzuleiten, Abhängigkeiten zu identifizieren und die nächsten 

Prozessschritte sowie Risiken und Fehlplanungen aufzuzeigen. Das Ergebnis: echte Online-

Kollaboration, effektivere Meetings sowie stabile und transparente Termine und Prozesse. 

Als Projektmanagement- und Beratungsunternehmen arbeitet Drees & Sommer seit über zehn Jahren 

mit Lean Construction Management und hat mehr als 350 LCM-Projekte erfolgreich umgesetzt. 

Gleichzeitig verfügt Drees & Sommer über umfangreiches Know-how und zahlreiche Referenzen in 

Building Information Modeling. Mit LCM Digital führt das Unternehmen diese Erfahrungen zusammen 

und trägt dazu bei, die Planungs- und Ausführungsprozesse von Bauvorhaben, unabhängig von ihrer 

Größe und Komplexität, zu verbessern. Die cloudbasierte Plattform steht ab November 2018 den 

Interessierten zur Verfügung. 

 

* * * 

Drees & Sommer: Innovativer Partner für Beraten, Planen, Bauen und Betreiben. 

Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen begleitet 

Drees & Sommer private und öffentliche Bauherren sowie Investoren seit fast 50 Jahren in allen Fragen 

rund um Immobilien und Infrastruktur – analog und digital. Dadurch entstehen wirtschaftliche und 

nachhaltige Gebäude, rentable Immobilienportfolios, menschenorientierte Arbeitswelten sowie 

visionäre Mobilitätskonzepte. In interdisziplinären Teams unterstützen die 3.200 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter an weltweit 40 Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Alle Leistungen 

erbringt das partnergeführte Unternehmen unter der Prämisse, Ökonomie und Ökologie zu vereinen. 

Diese ganzheitliche Herangehensweise heißt bei Drees & Sommer „the blue way“.  


